ポータルサイト準備スケジュール

項目		2021年下期						2022年上期						2022年下期					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１．アウトラインの作成	フェーズ１		←→																
２.サイト運用に向けた体制づくり	フェーズ１	＜人員募集＞ ホームページ編集をする人 募集（２～３名）						4月12日	4月25日 5月17日	6月7日	←→								
３.情報の取りまとめと発信 ・誰が何をどう発信 （情報の正確さと信頼性確保）	フェーズ１	連絡協議会・各種団体へ ①ホームページの イメージ説明（定例会） ②原稿作成依頼（定例会）						原稿作成・受取 4月12日 4月25日	5月17日	6月7日	・原稿作成（固定ページ） （メール・ワード・エクセル・写真等） ←→								
４.教育・研修（構築・発信）	フェーズ１	ホームページ作成講座２回			1月8日 1月28日		3月18日:LINE・電子回覧板体験講座				←→								
５.ポータルの試験運用	フェーズ２										ブログによる、毎月の定期更新開始								
５－１.連絡協議会メンバー	フェーズ２			①原稿作成依頼 ・メールによる原稿 ・Wordによる原稿 ・EXCELの原稿 ・写真（動画含む）						6月7日	・原稿受取り ・ブログ作成（編集者） （２～３名） ←→								
５－２.各種自治会・団体	フェーズ２									6月7日	・投稿内容確認 ←→								
５－３.試験モニターによる検証	フェーズ２			①モニター期間 ４月～１２月				←→			モニターによる意見反映（毎								
５－４.一般公開への情報宣伝	フェーズ２			ホームページ公開（QRコード提示） ・学区定例会で地域に回覧周知 ・説明会開催						6月7日	・定例会で回覧周知（毎月） ・説明会開催（２回～３回） ←→								
５－５.教育・研修 （基礎講座・情報発信）	フェーズ２	教育（無料・有料）　期間：１～３回／半期 ①スマホ・ＰＣ講座 受講計画・実施									←→								
５－６.ポータル管理者育成	フェーズ２	②ホームページ作成・編集講座 受講計画・実施									←→								

＊小さく始めて大きく育てるをモットーとする（トライ＆エラー・アゲイン）　**＊＊原稿送付先　aichigakkutoko@gmail.com**